



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี  
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง**  
**เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีประกาศลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” ข้อ ๑๐(๓) ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรม ก้าพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ การประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

## สารบัญ

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

หน้า

๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ	๓
หลักการและเหตุผล	๔

### ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

#### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๑

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๕
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๖
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๖
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๗

#### ๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๒

##### ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๘

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

(๓) แผนงานการเกษตร

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบจราจร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๒

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

- ๑.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโทรคมนาคม
  - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  - (๒) แผนงานเคหะและชุมชน
- ๑.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบผังเมือง
  - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  - (๒) แผนงานเคหะและชุมชน
- ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**
  - ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
    - (๑) แผนงานเคหะและชุมชน
    - (๒) แผนงานการพาณิชย์
  - ๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
    - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    - (๒) แผนงานเคหะและชุมชน
    - (๓) แผนงานการพาณิชย์
- ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม**
  - ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
    - (๑) แผนงานการศึกษา
    - (๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
  - ๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
    - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    - (๒) แผนงานการศึกษา
    - (๓) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
  - ๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    - (๒) แผนงานการศึกษา
    - (๓) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑๓

๑๘

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

### ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก  
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๓) แผนงานการเกษตร

๒๐

๒๑

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๓) แผนงานการเกษตร

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบำบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๓) แผนงานการเกษตร

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒๒

๒๓

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้  
พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

### ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๖) แผนงานงบกลาง

๒๔

๒๕

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

๕.๒	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	
	(๑) แผนงานสาธารณสุข	๒๖
	(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์	
	(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
	(๔) แผนงานงบกลาง	
๕.๓	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	
	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
	(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน	
	(๓) แผนงานสาธารณสุข	
	(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๘
	(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๙
	(๖) แผนงานงบกลาง	
๕.๔	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	
	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
	(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน	
	(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
	(๔) แผนงานงบกลาง	
<b>๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>		
๖.๑	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	
	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐
๖.๒	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
	(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป	
๖.๓	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล	
	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๑
	(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๒
๖.๔	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ	
	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	

๒.๓	บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๒ กรณีก่อกั้นผูกพัน	๓๓
-----	---	----

### ภาคผนวก

๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

---

### ๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวถึงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

**ข้อ ๒๖** การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ข้อ ๒๗** แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

## ๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- (๑) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๒) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
- (๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- (๔) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

## ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓. นอกจากนี้การจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น

๔. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

## ๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๑. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน



๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงการบริหารราชการท้องถิ่น

๕. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### **๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ**

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนักงาน ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพังในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพังเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบาย และท่าเทียบเรือ	อุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๗.๔๖	๑,๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๐.๘๑	กองช่าง
	๑.๔ การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๙.๐๙	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔.๐๕	กองช่าง
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๖	๖.๘๑	๑,๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๙๒	๑ กอง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว							
รวม	- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	- แผนงาน	-	-	-	-	- กอง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ	การศึกษา	๑๒	๓๗.๕	๓,๙๔๙,๕๒๐.๐๐	๘๖.๕๔	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๘	๖๑.๕๓	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๑.๖๔	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๒๐	๓๒.๗๘	๔,๖๒๙,๕๒๐.๐๐	๓๕.๗๙	๑ กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๔.๑ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓๗.๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘.๓๓	สำนักปลัด
		การเกษตร	๑	๒๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙.๐๙	สำนักปลัด
	๔.๔ การพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ	เคหะและชุมชน	๑	๕๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๒.๕	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕.๘๓	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๓ แผนงาน</b>	<b>๖</b>	<b>๒๑.๔๒</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๓.๖๗</b>	<b>๑ กิ่ง</b>
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ สังคม	๕.๑ การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและ นันทนาการ	สังคมสงเคราะห์	๔	๕๗.๑๔	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๕.๕๕	สำนักปลัด
		งบบกลาง	๖	๑๐๐	๑๑,๓๐๙,๒๐๐.๐๐	๒๙๒.๕๖	สำนักปลัด
	๕.๒ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	สาธารณสุข	๔	๔๐	๓๒๕,๘๒๘.๐๐	๕๐.๑๒	สำนักปลัด
		๕.๓ การพัฒนาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	สังคมสงเคราะห์	๑	๑๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๑๗.๘๕	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๐.๓๗	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๓ แผนงาน</b>	<b>๒๐</b>	<b>๒๙.๔๑</b>	<b>๑๒,๑๓๖,๐๒๘.๐๐</b>	<b>๑๒๒.๘</b>	<b>๑ กิ่ง</b>

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร	๖.๑ การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	บริหารงานทั่วไป	๑	๑๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๘๘	สำนักปลัด
	๖.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ บริหารส่วนตำบล	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓๓.๓๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕.๔๕	กองช่าง
		บริหารงานทั่วไป	๒	๒๘.๕๗	๑๘,๔๐๐.๐๐	๑.๔๕	สำนักปลัด
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๔	๒๐	๗๘,๔๐๐.๐๐	๕.๗	๑ สำนัก/๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๑๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑๒ แผนงาน	๕๖	๒๐.๐๗	๑๙,๒๒๘,๙๔๘.๐๐	๘.๒๒	๑ สำนัก/๒ กอง

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๒-๔ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๑๗๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	กองช่าง				←									มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากคลอง-คลองวังกล้วย หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง	กองช่าง				←—————→							มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายสุสานลิง หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน ๒ แฉก พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา	กองช่าง				←—————→							มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน สายวังไต่ะหม่อม หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๒ แฉก พร้อมป้าย โครงการ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก	กองช่าง				←										มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘



(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ	๑๐,๐๐๐	อบต.ลิพัง	กองช่าง				←										มกราคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.๘๕-๐๑๐ สายสามแยกไม้บ้อง-คลองลำชัน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๗๗ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.๘๕-๐๑๐ สายสามแยกไม้บ้อง-คลองลำชัน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๗๗ ตารางเมตร	๔,๐๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา	กองช่าง	←													ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง	กองช่าง				←—————→							มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี กิจกรรมบนเวทีและภาคสนาม	๒๐๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				↔									๑๑ มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	ทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีเด็กเล็ก บุคลากรครู ผู้ปกครองเด็กเล็ก ศพด. ทั้ง ๓ แห่ง ศพด.บ้านลิพัง,ศพด. บ้านทุ่งป่าหน่น,ศพด.ท่าเขา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม	๒๕,๐๐๐	สถานที่ที่จัดสำหรับ การอบรม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				↔									มกราคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก	จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก	๓,๐๐๐	ตำบลลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				↔									พฤศจิกายน ๒๕๖๗- พฤษภาคม ๒๕๖๘

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
๔	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน	จัดกิจกรรมเรียนรู้วินัยจราจร กิจกรรมเรียนรู้ทักษะ การดับไฟเบื้องต้น กิจกรรมเรียนรู้ทักษะ การว่ายน้ำและเรียนรู้การจมน้ำ	๑๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				←—————→							มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘

## (๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) (ค่าจัดการเรียนการสอน) (ค่านั่งสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ให้กับ ศพด.บ้านลิพัง, ศพด.บ้านทุ่งป่าหนั้น และ ศพด.บ้านท่าเขา	๙๙๔,๕๒๐	ตำบลลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	<													ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก ของศพด.และเด็กเล็ก นักเรียนของ ของโรงเรียนในพื้นที่ โดยมี ศพด. จำนวน ๓ แห่ง และ โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง	๙๓๓,๔๐๐	ตำบลลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	<													ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘

## (๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน บ้านหินจอก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				←									มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านทุ่งป่าหนั้น ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน ทุ่งป่าหนั้น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				←									มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ตามโครงการพระราชดำริโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน บ้านหินจอก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				←									มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาติง ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุน (อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาติง	๕๕๖,๘๐๐	โรงเรียนบ้านเขาติง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				←									มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหนั้น ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุน (อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหนั้น	๔๙๖,๘๐๐	โรงเรียนบ้าน ทุ่งป่าหนั้น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				←									มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพัง ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุน (อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนบ้านลิพัง	๖๖๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				←									←	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘

## ๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## (๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ด้านยาเสพติด	จัดแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน	๓๓๐,๐๐๐	สนามกีฬาโรงเรียน บ้านลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม							←	→					มีนาคม ๒๕๖๘- พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ กับหน่วยงานอื่นๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	๒๐,๐๐๐	สถานที่ดำเนินการ จัดการแข่งขันกีฬานั้นๆ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	←												ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานเพื่อร่วมสืบสานประเพณี	๑๘๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		↔											๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔	โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน ของศาสนาอิสลาม	จัดอบรมหลักการปฏิบัติตนใน เดือนรอมฎอน	๔๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					←	→							กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘- พฤษภาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางด้าน ศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เสริมสร้างสถาบันครอบครัว	๓๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	←												ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลาม ศึกษาในโรงเรียน	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านลิพัง	๒๐,๐๐๐	ให้โรงเรียนบ้านลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	←												ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘



(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการสอนศาสนาอิสลาม	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านเขาติง	๑๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านเขาติง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	←													ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดบ้านลิพัง	๕๐,๐๐๐	ศูนย์อบรมศาสนา อิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดบ้านลิพัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				←										มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

## ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## (๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	จัดอบรมให้แก่อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก	๑๐,๐๐๐	อบต.ลิพัง	สำนักปลัด	<													ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	จัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ -พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลอง -นำสิ่งกีดขวางออกจากคลอง -เก็บขยะในลำคลอง -ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	๕,๐๐๐	อบต.ลิพัง	สำนักปลัด	<													ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมปลูกป่า และปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ	๕,๐๐๐	อบต.ลิพัง	สำนักปลัด	<													ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘

(๔) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่น ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	๑๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	สำนักปลัด	←													ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	อุดหนุนเทศบาลตำบลทุ่งยาว ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัด ขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลทุ่งยาว	อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาล ตำบลทุ่งยาว	๔๐๐,๐๐๐	อบต.ลิพัง	สำนักปลัด	←													→	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะตำบลลิพัง	สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะให้ประชาชนในตำบล	๗๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	สำนักปลัด				←										→	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

## ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

## (๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน ตำบลลิพัง	จัดอบรมลักษณะการออกค่าย มีกิจกรรมวิชาการและนันทนาการ	๒๐,๐๐๐	สถานที่ที่จัดสำหรับ การอบรม	สำนักปลัด						←								มีนาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการวันคนพิการตำบลลิพัง	จัดโครงการอบรมคนพิการตำบล ลิพัง	๓๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	สำนักปลัด				←										มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุตำบลลิพัง	จัดโครงการโดยให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรม	๒๕๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	สำนักปลัด							←							เมษายน ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล คนพิการตำบลลิพัง	จัดโครงการอบรมด้านอาชีพให้ กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	สำนักปลัด						←								มีนาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘

## (๗) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๘,๑๖๑,๒๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.ลิพัง	สำนักปลัด	<														ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการสังคม	๑,๙๐๘,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.ลิพัง	สำนักปลัด	<														ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.ลิพัง	สำนักปลัด	<														ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘
๔	เงินสำรองจ่าย	จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณสุขภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณสุขภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม	๑,๐๐๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.ลิพัง	สำนักปลัด กองช่าง	<														ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล	๑๒๐,๐๐๐	อบต.ลิพัง	สำนักปลัด	<					>									ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ลงพื้นที่สำรวจจำนวนสัตว์และแนะนำประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนหมู่ที่ ๑-๗ มาขึ้นทะเบียน	๑๒,๔๕๐	ตำบลลิพัง	สำนักปลัด				←	→					←	→			ดำเนินการ ๒ ช่วงคือ มกราคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๘ และ มิถุนายน ๒๕๖๘-สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตำบลลิพัง	จัดโครงการ ประชาชนหมู่ที่ ๑-๗ เข้าร่วม	๗๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	สำนักปลัด	←													ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดโครงการรณรงค์การป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๓,๓๗๘	ตำบลลิพัง	สำนักปลัด	←													ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘



## (๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๗	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ สำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๔๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	สำนักปลัด				←									→	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.ท่าข้าม	๙,๐๐๐	อบต.ลิพัง	สำนักปลัด	←													ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘

## (๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการโตไปไม่โกง เสริมสร้างคุณธรรม ในใจเยาวชน	จัดโครงการอบรมให้แก่เยาวชน ตำบลลิพัง	๑๒,๐๐๐	อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านลิพัง	สำนักปลัด				<----->									มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จัดโครงการอบรมให้แก่เยาวชน ตำบลลิพัง	๑๐,๐๐๐	อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านลิพัง	สำนักปลัด				<----->									มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้ชุมชน	จัดอบรมให้กับประชาชนในตำบล พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ	๑๐,๐๐๐	อบต.ลิพัง	สำนักปลัด				<----->									มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลิพัง	จัดอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนสตรี และผู้นำสตรี	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งป่าหน่น (เขาโต๊ะระว่ง)	สำนักปลัด				<----->									มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการสานใจสายสัมพันธ์วันครอบครัว	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ ทัศนศึกษา	๑๒๐,๐๐๐	อบต.ลิพัง	สำนักปลัด							<----->						เมษายน ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

## (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และ หรือเลือกตั้งซ่อม	๑๐,๐๐๐	ตำบลลิพัง	สำนักปลัด	<																				ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	ค่าใช้จ่ายออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่าย ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จ่ายค่าออกแบบค่าควบคุมงาน ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	อบต.ลิพัง	กองช่าง	<														ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘

## (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดโครงการบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ทุกคน เข้าร่วม	๘,๔๐๐	สถานที่ที่จัดสำหรับ การอบรม	สำนักปลัด	<													ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน	จัดโครงการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาอบต.เข้าร่วม โครงการ	๑๐,๐๐๐	สถานที่ที่จัดสำหรับ การอบรม	สำนักปลัด	<													ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง-นาทม หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหรือ หินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ปริมาณลูกรังหรือหินผุ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๓๘๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่	กองช่าง		↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๗-

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนร็อก หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหรือ หินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ปริมาณลูกรังหรือหินผุ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๓๘๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	กองช่าง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๗-



## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายยามิต หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง พร้อมวางท่อ คสล.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหรือ หินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ปริมาณลูกรังหรือหินผุ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๑๙๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง	กองช่าง		↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๗-

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ ม้านิ โดยก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายเขาน้ำเต้า	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๙,๙๒๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา	กองช่าง				←	→									มีนาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๗ สายแหลมทวด หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งป่าหนั้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๙,๙๕๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั้น	กองช่าง				←	→									กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

## ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั้น	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อกรู บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ลิพังกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั้น	กองช่าง	←→												พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อกรู บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ลิพังกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่	กองช่าง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๗

## ๑.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบผังเมือง

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเขา	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเขา พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเขา หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา	กองช่าง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๗-

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  
ที่ ๙๕๐/๒๕๖๖

เรื่อง แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่ ๐๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่ ๙๗๒/๒๕๖๕ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลโอนย้าย จำนวน ๑ ราย คือนางเกศราพร อุ๋ฉาย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่ ๘๕๓/๒๕๖๖ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการ ราย ว่าที่ร้อยตรี นฤมิตร บุญธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นั้น

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงขอแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |   |                              |                          |
|---|------------------------------|--------------------------|
| ๑. นายธีรภาพ แสงภาศนีย์                         | นายก อบต.                    | ประธานกรรมการ            |
| ๒. นายฉลอง วงศ์ทอง                              | รองนายก อบต.                 | กรรมการ                  |
| ๓. นายสมาน สมจริง                               | รองนายก อบต.                 | กรรมการ                  |
| ๔. นายเอกสิทธิ์ คำคง                            | สมาชิก อบต.                  | กรรมการ                  |
| ๕. นายสมนึก ชูแก้ว                              | สมาชิก อบต.                  | กรรมการ                  |
| ๖. นายถาวร แก้วพิทักษ์                          | สมาชิก อบต.                  | กรรมการ                  |
| ๗. นายถาวร มานะทวี                              | ผู้ทรงคุณวุฒิ                | กรรมการ                  |
| ๘. ด.ต.ชำนาญ สังข์                              | ผู้ทรงคุณวุฒิ                | กรรมการ                  |
| ๙. นางอุไรวรรณ หล้าเงี้ยว                       | ผู้ทรงคุณวุฒิ                | กรรมการ                  |
| ๑๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิพัง | ผู้แทนภาคราชการ              | กรรมการ                  |
| ๑๑. ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก  | ผู้แทนภาคราชการ              | กรรมการ                  |
| ๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหนั้น         | ผู้แทนภาคราชการ              | กรรมการ                  |
| ๑๓. กำนันตำบลลิพัง                              | ผู้แทนประชาคมตำบล            | กรรมการ                  |
| ๑๔. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓                       | ผู้แทนประชาคมตำบล            | กรรมการ                  |
| ๑๕. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔                       | ผู้แทนประชาคมตำบล            | กรรมการ                  |
| ๑๖. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗                       | ผู้แทนประชาคมตำบล            | กรรมการ                  |
| ๑๗. นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง                        | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    | กรรมการ/เลขานุการ        |
| ๑๘. นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด                    | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

- |                         |   |                  |
|-------------------------|---|------------------|
| ๑๙. นางอริสรา นพรัตน์   | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.                             | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นายคมกฤช ขวัญนิมิตร | นายช่างโยธา รักษาการตำแหน่ง<br>ผู้อำนวยการกองช่าง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. นางอภิญญา อินทะมาระ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                          | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่ ๐๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทุกประการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธีรภาพ แสงภาศนีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ที่ ๙๔๒/๒๕๖๖

เรื่อง แก้อำนาจการสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่ ๓๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น

เนื่องด้วย มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่ ๖๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล(ย้าย) ราย นางสาวศศิธร ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่ ๘๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลออกจากราชการ ราย ว่าที่ ร.ต. นฤมิตร บุญธรรม ผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังจึงขอแก้รายชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยให้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด	รองปลัด อบต.ฯ รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ	กรรมการ
๓. นายคมกฤษ ขวัญนิมิตร	นายช่างโยธา รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางดรรชนี นุ่นรักษา	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายวิจิตร ปิ่นทองพันธ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นางสาวจรรย์ ชัยศิริ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๗. นางอาภาพร ทองรอง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๘. นางอริสรา นพรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กรรมการและเลขานุการ
๙. นายคมกฤษ ขวัญนิมิตร	นายช่างโยธา รักษาการตำแหน่ง	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางอภิญญา อินทะมาระ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘



ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีหน้าที่จัดทำ  
ร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำ  
ร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม ข้อ ๑๙ (๑)

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ ดังนี้

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา  
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ ดังนี้

เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ  
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๕. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ ดังนี้

“กรรมการตาม (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้”

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ  
หน้าที่ให้ดำเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีรภาพ แสงกาศนีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง